

Projeto:	PH2	Analista	Larissa Arruda	Progresso Geral:	20%	Módulo Homologado	12	Responsável Cliente:	
Cliente:	Esfera Química			Coordenação:	Renan Sacchs			Data Base:	24/09/2026 7:58
Data Início:	06/05/2026	Data Entrega :		01/10/2026	Data Entrega Original:	01/10/2026	Dias para Go Live:		7

1. RESUMO DE ENTREGAS

FASE DO PROJETO	STATUS	CONCLUSÃO	DATA HOMOLOGAÇÃO	RESPONSÁVEL HOMOLOGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
INFRAESTRUTURA E SISTEMAS	HOMOLOGADO	06/05/2026	08/05/2026	Camila	Instalação sistema em Servidor/Nuvem
IMPORTAÇÃO DE DADOS	HOMOLOGADO	01/07/2026	01/07/2026	Camila	
CADASTROS - PESSOAS	PENDENTE	22/07/2026			Conclusão do módulo de cadastros;
CADASTROS - MATERIAIS	PENDENTE	22/07/2026			Conclusão do módulo de cadastros;
FISCAL	PENDENTE				Aguardando retorno de planilha fiscal preenchida.
SUPRIMENTOS	PENDENTE				
ESTOQUE	PENDENTE				
VENDAS	PENDENTE				
FATURAMENTO	PENDENTE				
FINANCEIRO	PENDENTE				
PRODUÇÃO	PENDENTE				
GO LIVE	PENDENTE				

3. PRÓXIMOS PASSOS / ATIVIDADES

2º Trimestre

ATIVIDADE CRÍTICA	RESPONSÁVEL	ABRIL				MAIO				JUNHO			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
INFRAESTRUTURA E SISTEMAS	HPRO					HOMOLOGADO							
IMPORTAÇÃO DE DADOS	HPRO						CONCLUÍDO	CONCLUÍDO					
CADASTRO PESSOAS	CLIENTE						CONCLUÍDO	CONCLUÍDO					
CADASTRO MATERIAIS	CLIENTE						CONCLUÍDO	CONCLUÍDO					
PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	HPRO/CLIENTE												
SUPRIMENTOS	HPRO/CLIENTE												
ESTOQUE	HPRO/CLIENTE												
VENDAS	HPRO/CLIENTE												
FATURAMENTO	HPRO/CLIENTE												
FINANCEIRO	HPRO/CLIENTE												
PRODUÇÃO	HPRO/CLIENTE												
GO LIVE	HPRO/CLIENTE												

3º Trimestre

ATIVIDADE CRÍTICA	RESPONSÁVEL	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
INFRAESTRUTURA E SISTEMAS	HPRO												
IMPORTAÇÃO DE DADOS	HPRO	HOMOLOGADO											
CADASTRO PESSOAS	CLIENTE												
CADASTRO MATERIAIS	CLIENTE												
PARAMETRIZAÇÃO	HPRO/CLIENTE							EM	EM				

FISCAL	HPRO/CLIENTE							ANDAMENTO	ANDAMENTO				
SUPRIMENTOS	HPRO/CLIENTE									ALTERADO	PENDENTE		
ESTOQUE	HPRO/CLIENTE										ALTERADO	PENDENTE	
VENDAS	HPRO/CLIENTE											ALTERADO	PENDENTE
FATURAMENTO	HPRO/CLIENTE											ALTERADO	PENDENTE
FINANCEIRO	HPRO/CLIENTE												ALTERADO
PRODUÇÃO	HPRO/CLIENTE												
GO LIVE	HPRO/CLIENTE												

--	--

4° Trimestre

ATIVIDADE CRÍTICA	RESPONSÁVEL	OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
INFRAESTRUTURA E SISTEMAS	HPRO												
IMPORTAÇÃO DE DADOS	HPRO												
CADASTRO PESSOAS	CLIENTE												
CADASTRO MATERIAIS	CLIENTE												
PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	HPRO/CLIENTE												
SUPRIMENTOS	HPRO/CLIENTE												
ESTOQUE	HPRO/CLIENTE												
VENDAS	HPRO/CLIENTE												
FATURAMENTO	HPRO/CLIENTE												
FINANCEIRO	HPRO/CLIENTE	PENDENTE											
PRODUÇÃO	HPRO/CLIENTE		PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE								
GO LIVE	HPRO/CLIENTE									PENDENTE			