



DIÁRIO DE BORDO

24/09/2026 07:58

Cliente	Esfera Química
Projeto	PH2
Analista Implantador	Larissa Arruda
Responsável Cliente:	
Data Início:	06/05/2026
Data Entrega:	01/10/2026
Data Original Entrega:	01/10/2026

Ponderações/Orientações:

- ♦ Todo o andamento do processo de implantação será registrado neste documento;
- ♦ O cliente receberá a versão atualizada sempre quando for registrado nova movimentação;
- ♦ O cliente deverá ler atentamente as informações registradas neste documento;
- ♦ O cliente poderá questionar ou solicitar esclarecimentos assim que receber a nova versão;

29/04/2026	
10:00 às 10:50hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa, Marcos (HPro)
Pauta:	:: Reunião inicial :: - Apresentação de documentos, forma de condução da implantação e formas de contato;
Tarefas HPro:	Solicitar instalação do HPro Central contendo os ERP: Gestão, PH2 e PH2 Homologação
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	À Combinar
Gerar cobrança:	Não bilhetado

06/05/2026	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Leandro (HPro)
Pauta:	:: Instalação do Sistema :: - Instalado no servidor o HPro Central contendo os sistemas: GEstão, PH2 e PH2 Homologação;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	À Combinar
Gerar cobrança:	Não bilhetado

08/05/2026	
09:00 às 10:50 hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	:: Sistema :: - Criação de usuários; - Manutenção; - Parâmetros do sistema e privados; - Backup e Restauração :: Cadastro :: - Pessoas - Materiais; - Cadastros acessórios (Grupo e Sub-Grupo, Marcas, Fabricantes, Bancos, Contas Bancárias)
Tarefas HPro:	Disponibilizar tabela para importação de cadastro de materiais;
Tarefas Cliente:	Incluir: * Cadastro de Pessoas; * Grupos e Subgrupos; * Preencher planilha de materiais para importação;
Próxima Visita:	À Combinar
Gerar cobrança:	Sim

13/05/2026	
09:00 às 09:30 hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)

Pauta:	Sanar dúvidas sobre os cadastros; :: Importação :: - Realizado a importação do cadastro de materiais;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	Incluir: * Cadastro de Pessoas; * Grupos e Subgrupos; * Preencher planilha de materiais para importação;
Próxima Visita:	À combinar
Gerar cobrança:	Não bilhetado

01/07/2026	
14:00 às 14:30 hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Foi disponibilizado uma atualização do sistema Gestão referente aos Benefícios Fiscais, Camila reportou que desde então não estava conseguindo emitir notas e não estava entendendo as coordenadas passadas pelo suporte. Desmarcamos a continuação do treinamento do sistema PH2 e auxiliei a mesma com as configurações para
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	À Combinar
Gerar cobrança:	Sim

06/07/2026	
14:00 às 14:30 hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Treinamento cancelado por não comparecimento.
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	À Combinar
Gerar cobrança:	Não bilhetado

15/07/2026	
Contato Telefônico	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Retornado contato telefônico, explicado que no dia da reunião marcada ela precisa acessar o link enviado;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	22/07/2026
Gerar cobrança:	

22/07/2026	
14:30 às 16:05	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	:: Cadastro :: Módulo de cadastros, sanado as dúvidas do usuário e concluído os sub-módulos "Diversos I e II"; :: Importação :: Foi solicitado que o grupo Diversos fosse apagado, pois não tinha mais utilidade;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	Concluir cadastro de pessoas e terminar de corrigir os tipos fiscais dos produtos;
Próxima Visita:	
Gerar cobrança:	Sim

17/08/2026	
14:00 às 14:50 hs	
Participantes:	Camila, (Esfera Química), Renata (contabilidade) / Larissa (HPro)
Pauta:	:: Parametrização Fiscal :: - Alinhamento junto ao escritório de contabilidade, para incluir as regras fiscais referentes a operação presente na Esfera. - Foi informado que somente realizam operações referentes a vendas de Produção, nada de revenda de mercadoria;
Tarefas HPro:	Encaminhar planilha de códigos fiscais para preenchimento; (Enviado 17/08)

Tarefas Cliente:	Inserir códigos fiscais utilizados nas operações; Revisar cadastro de materiais para ajustar NCM, tipo fiscal
Próxima Visita:	
Gerar cobrança:	Sim

04/09/2026	
E-mail - 08:20hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Enviado e-mail referente aos ajustes que estão realizando no cadastro de materiais (Vincular o tipo fiscal com auxílio do escritório para cada produto); Solicitado retorno sobre preenchimento da planilha fiscal para continuidade de treinamento de suprimentos;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	Preenchimento da planilha com as operações fiscais e ajustes aos cadastros de materiais;
Próxima Visita:	09/09 - 14hs (Aguardando Confirmação)
Gerar cobrança:	Não bilhetado

14/09/2026	
Contato Telefônico	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Realizado contato telefônico com Camila para verificar o preenchimento da planilha fiscal e correções nos cadastros de materiais. Camila informou que repassou a planilha para outro colaborador responder, iria verificar como estava e me retornar por e-mail
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	Preenchimento de planilha fiscal; Correções dos cadastros de materiais (Tipos Fiscais)
Próxima Visita:	23/09/2026 - 14hs (Aguardando Confirmação)
Gerar cobrança:	Não bilhetado

16/09/2026	
E-mail	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	Enviado e-mail questionando sobre a planilha fiscal e nova data para treinamento de suprimentos e inserções de regras no sistema.
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	
Próxima Visita:	23/09/2026 - 14hs
Gerar cobrança:	

23/09/2026	
14:00 às 15:20 hs	
Participantes:	Camila (Esfera Química) / Larissa (HPro)
Pauta:	:: IMPORTAÇÃO :: - Foi solicitado a limpeza da Tabela HMAT (Materiais), pois optaram em importar somente o que foi comercializado e materiais necessários para sua produção; - Gerado novo layout de planilha para importação; - Enviado base do sistema Gestão; :: PARAMETRIZAÇÃO FISCAL :: - Será gerado uma planilha com os CFOPs utilizados em 2025/2026 para ser encaminhado ao escritório para validação e posterior inserção no PH2;
Tarefas HPro:	
Tarefas Cliente:	Enviar planilha com dados para nova importação.
Próxima Visita:	06/10/2026

